

Số: 517/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH
Triển khai các nhiệm vụ của tỉnh Ninh Thuận
về thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Thực hiện Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 10/12/2024 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

Căn cứ Thông báo số 113-TB/VPTW ngày 13/12/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2025 và giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Thông báo số 35/TB-VPUB ngày 07/02/2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân;

Căn cứ Kế hoạch số 357-KH/TU ngày 12/12/2024 của Tỉnh ủy về tuyên truyền một số nội dung trọng tâm của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 25/11/2024;

Căn cứ Kế hoạch số 369-KH/TU ngày 13/01/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo số 113-TB/VPTW ngày 13/12/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của tỉnh Ninh Thuận về thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị khởi động Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả điều hành của các cấp, các ngành, chủ động, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ kịp thời, hiệu quả chủ trương của Quốc hội về tái khởi động dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện khẩn trương, tập trung, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận theo tinh thần chủ động và theo chức năng, thẩm quyền của từng ngành, địa phương.

- Tạo sự thống nhất thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 174/2024/QH15 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, thông qua ngày 30/11/2024 và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với thẩm quyền, chức trách từng ngành, địa phương, nhằm góp phần thực hiện, hoàn thành dự án quan trọng quốc gia và tận dụng thời cơ, động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Về công tác tuyên truyền:

Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, Nhân dân; chú trọng về nội dung, hình thức và đối tượng tuyên truyền đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận, thông suốt của xã hội, trong cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phục vụ tốt cho việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND các địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng (Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh...); đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền hiệu quả, kịp thời.

2. Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự:

Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước trong và sau khi thực hiện các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

3. Kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và thành lập Ban Quản lý dự án:

- Giao Sở Công Thương (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận), làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp các cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, tham mưu triển khai các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

- Ngay sau khi có quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tỉnh (*sau khi họp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất và 3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận*), giao nhiệm vụ Giám đốc Ban quản lý dự

án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tỉnh tập trung ưu tiên đề xuất cơ cấu, bố trí nhân sự đảm bảo số lượng và chuyên môn của Bộ phận chuyên trách để thực hiện các nhiệm vụ liên quan Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (đầu tháng 3/2025), phối hợp Sở Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Cập nhật, điều chỉnh quy hoạch liên quan:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ của ngành phối hợp với các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác điều chỉnh và bổ sung quy hoạch phục vụ tái khởi động Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy trình rút gọn để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam và Ninh Hải bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

- Giao Sở Xây dựng cập nhật điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện; Quy hoạch chung phía Nam, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh.

- Giao Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam và Ninh Hải điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất; cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất hằng năm để bảo đảm các điều kiện thu hồi đất theo quy hoạch.

5. Về tham mưu cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ vốn đầu tư hạ tầng triển khai Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đúng tiến độ quy định.

- Về chính sách áp dụng chỉ định thầu tư vấn, thi công các gói thầu dự án đền bù, tái định cư nhà máy điện hạt nhân, Chính phủ đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 74/TTr-CP ngày 8/2/2025 về cơ chế chính sách đặt thầu đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trong quá trình triển khai thực tế nếu có đề xuất, kiến nghị bổ sung phát sinh để đẩy nhanh tiến độ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tổng hợp đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù của các Sở, ngành và địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế có thể đề xuất, kiến nghị bổ sung nếu có phát sinh. Theo dõi, các kiến nghị, đề xuất về cơ chế đặc thù của tỉnh tại Công văn số 458/UBND-KTTH ngày 05/2/2025; Công văn số 500/UBND-KTTH ngày

08/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu triển khai các bước tiếp theo.

- Giao Sở Tài chính chủ trì thực hiện nhiệm vụ tham mưu triển khai các nội dung liên quan đến các công tác tài chính thuộc thẩm quyền của tỉnh để triển khai Dự án.

6. Công tác quản lý đất đai và triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng:

- Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ rà soát, quản lý đất đai sau bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Khu tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận theo Luật Đất đai; thực hiện giải phóng mặt bằng trong hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh, tái định cư của các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận trên địa bàn huyện Thuận Nam và Ninh Hải và các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước của địa phương khi triển khai thực hiện dự án.

- Giao Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nghiên cứu bổ sung xây dựng khu sản xuất, thương mại, dịch vụ nhằm giải quyết chuyển đổi nghề cho Nhân dân vùng xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để ổn định sinh kế cho Nhân dân.

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện Dự án nhà máy điện hạt nhân, làm chủ đầu tư dự án, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án (giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư; triển khai lập điều chỉnh dự án giải phóng mặt bằng di dân tái định cư và các công việc liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 08/6/2015) để trình phê duyệt sau khi Quốc hội phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Trong thời gian thành lập bộ phận chuyên trách phụ trách nhiệm vụ thực hiện Dự án nhà máy điện hạt nhân trực thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận các tài liệu liên quan do Ban quản lý dự án di dân tái định cư các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (trước đây) và từ các Sở, ngành, UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Hải; đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, Ninh Hải và các sở ngành có liên quan rà soát, kiểm tra thực tế để cập nhật các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm nhằm bảo đảm đáp ứng các điều kiện khi triển khai thực hiện theo quy định. Xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; Tập đoàn Công nghiệp năng lượng Quốc gia (PVN) chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đưa vào điều chỉnh chủ trương đầu tư.

7. Về triển khai một số nội dung liên quan thực hiện Dự án điện hạt nhân, giao các Sở ngành và địa phương triển khai các dự án thành phần và các nhiệm vụ phục vụ triển khai thực hiện dự án Dự án điện hạt nhân.

(Nhiệm vụ chi tiết của từng sở, ban, ngành, địa phương tại Phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết (bao gồm các nhiệm vụ, lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể) để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, hoàn thành kế hoạch **trong tháng 02/2025**. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng (trước kỳ họp của Ban Chỉ đạo) và đột xuất (khi có yêu cầu) kết quả thực hiện các nhiệm vụ gửi về Sở Công Thương tổng hợp tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo quy định và khi có yêu cầu.

2. Giao Sở Công Thương, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai và kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết chỉ đạo.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có nội dung, vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, địa phương và các cơ quan có liên quan kịp thời có văn bản gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn công nghiệp năng lượng Việt Nam;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- UBND TTQ VN tỉnh;
- Các Ban thuộc Tỉnh ủy: Tuyên giáo, Dân vận;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các cơ quan cấp tỉnh;
- BQLDA ĐTXD CTGT
- BQLDA ĐTXD các DD và CN;
- Thường trực huyện, thành ủy, UBND các huyện, TP;
- VPUB: LĐVP, VXNV, BTCD, KTTH;
- Lưu: VT, KTTH. Nam

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Nam